PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL
LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

180 | 210 |

360 |

1TEM SERVICOS 30 60 90 120 150 240 270 330 390 420 VALOR
A - SERVICOS PRELIMINARES
43,7% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33%
1.00 | TAXAS E MOBILIZAGAO DA OBRA 61.286,80
26.776,62 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63
B - ADMINISTRACAO LOCAL
7,14% | 7,14% | 7,14% 7,14% 7,14% ‘ 7,14% ‘ 7,14% ‘ 7,14% 7,14% ‘ 7,14% 7,14% ‘ 7,14% | 7,14% 7,14%
2.00 |ADMINISTRACAO DA OBRA 303.571,80
21.683,70 | 21.683,70 | 21.683,70 21.683,70 21.683,70 ‘ 21.683,70 ‘ 21.683,70 ‘ 21.683,70 21.683,70 ‘ 21.683,70 21.683,70 ‘ 21.683,70 | 21.683,70 21.683,70
C - AMPLIACAO
100,0%
3.00 |MOVIMENTO DE TERRA 90.542,46
90.542,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30% 30% 40%
4.00 |INFRAESTRUTURA 193.454,17
0,00 58.036,25 58.036,25 77.381,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40% 40% 20%
5.00 |SUPERESTRUTURA 746.918,08
0,00 0,00 0,00 298.767,23 298.767,23 149.383,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10% 40% 50%
6.00 |PAREDES E PAINEIS 284.469,77
0,00 0,00 0,00 0,00 28.446,98 113.787,91 142.234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 40% 40%
7.00 |COBERTURA 193.493,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.698,62 77.397,24 77.397,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30% 35% 15% 20%
800 |REVESTIMENTO 447.472,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.241,84 156.615,48 0,00 67.120,92 89.494,56 0,00 0,00 0,00 0,00
20% 20% 10% 50%
9.00 |PAVIMENTAGAO 142.594,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.518,91 28.518,91 14.259,45 0,00 0,00 71.297,26 0,00 0,00 0,00
40% 60%
10.00 |ESQUADRIAS 142.468,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.987,47 85.481,20
10% 20% 20% 30% 10% 10%
11.00 |INSTALACOES ELETRICAS 241.442,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.144,28 48.288,55 48.288,55 72.432,83 24.144,28 24.144,28 0,00 0,00
15% 55% 30%
12.00 |INSTALACOES HIDRAULICAS 55.427,34
0,00 8.314,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485,04 16.628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50% 25% 25%
13.00 |INSTALACOES SANITARIAS 22.147,42
0,00 11.073,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.536,85 5.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10% 90%
14.00 |AGUAS PLUVIAIS 21.205,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,56 19.085,07 0,00 0,00 0,00 0,00
50% 50%
15.00 |INSTALACOES DE CFTV 18.493,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.246,68
40% 20%
16.00 |INSTALACOES DE LOGICA 26.367,45
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546,98 10.546,98 5.273,49
20% 40% 40%
17.00 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 159.816,78
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.963,36 0,00 0,00 0,00 63.926,71 63.926,71
100%
18.00 |INSTALACOES TELEFONICAS 5.375,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375,82 0,00
20% 60% 20%
19.00 |INSTALACOES DE GASES MEDICINAL 80.915,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.183,08 48.549,24 16.183,08
80% 20%
20.00 [IMPERMEABILIZAGAO 131.030,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.824, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30% 70%
21.00 [FORRO 106.891,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,50 74.824,17 0,00 0,00 0,00
30% 60% 10%
22.00 [PINTURA 167.660,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.298,20 100.596,40 16.766,07
30% 70%
23.00 [ELEVADOR 171.690,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.507,00 120.183,00 0,00 0,00

Pagina 1 de 2



PREFEITURA DE SAO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SEMUS
COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO DE PREDIOS

OBRA: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

—
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-
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LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUIS, ANIL, SAO LUIS-MA et % o r
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015
LEIS SOCIAIS = 89,05%  BDI= 25%
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM SERVICOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 VALOR
35% 65%
24.00 [LOUCAS, METAIS E BANCADAS 81.612,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.564,33 53.048,04
100%
25.00 |AREA EXTERNA 13.874,76
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.874,76
100%
26.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.380,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,72
VALOR SIMPLES 139.002,79 101.762,39 82.374,58 400.487,23 351.552,54 450.270,60 414.550,50 305.129,98 299.600,15 237.418,29 246.111,04 254.940,54 348.131,96 282.272,41
PERCENTUAL SIMPLES 3,55% 2,60% 2,10% 10,23% 8,98% 11,51% 10,59% 7,80% 7,66% 6,07% 6,29% 6,51% 8,90% 7,21% SETECTAED
'VALOR ACUMULADO 139.002,79 240.765,18 323.139,76 723.626,99 1.075.179,53 1.525.450,13 1.940.000,63 2.245.130,60 2.544.730,75 2.782.149,04 3.028.260,08 3.283.200,63 3.631.332,58 3.913.604,99
PERCENTUAL ACUMULADO 3,55% 6,15% 8,26% 18,49% 27,47% 38,98% 49,57% 57,37% 65,02% 71,09% 77,38% 83,89% 92,79% 100,00%
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