
PREFEITURA DE SÃO LUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMUS

COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS 

OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PORTE II - UPA ANIL

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI - JUNHO - 2015

LEIS SOCIAIS = 89,05%     BDI= 25%

ITEM SERVIÇOS 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 VALOR

43,7% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33% 4,33%

26.776,62 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63 2.654,63

7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70 21.683,70

100,0%

90.542,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 30% 40%

0,00 58.036,25 58.036,25 77.381,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40% 40% 20%

0,00 0,00 0,00 298.767,23 298.767,23 149.383,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10% 40% 50%

0,00 0,00 0,00 0,00 28.446,98 113.787,91 142.234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20% 40% 40%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.698,62 77.397,24 77.397,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 35% 15% 20%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.241,84 156.615,48 0,00 67.120,92 89.494,56 0,00 0,00 0,00 0,00

20% 20% 10% 50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.518,91 28.518,91 14.259,45 0,00 0,00 71.297,26 0,00 0,00 0,00

40% 60%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.987,47 85.481,20

10% 20% 20% 30% 10% 10%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.144,28 48.288,55 48.288,55 72.432,83 24.144,28 24.144,28 0,00 0,00

15% 55% 30%

0,00 8.314,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485,04 16.628,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 25% 25%

0,00 11.073,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.536,85 5.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10% 90%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,56 19.085,07 0,00 0,00 0,00 0,00

50% 50%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.246,68 9.246,68 0,00

40% 40% 20%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.546,98 10.546,98 5.273,49

20% 40% 40%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.963,36 0,00 0,00 0,00 63.926,71 63.926,71

100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.375,82 0,00

20% 60% 20%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.183,08 48.549,24 16.183,08

80% 20%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.824,51 26.206,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30% 70%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.067,50 74.824,17 0,00 0,00 0,00

30% 60% 10%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.298,20 100.596,40 16.766,07

30% 70%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.507,00 120.183,00 0,00 0,00

B - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A - SERVIÇOS PRELIMINARES

LOCAL: RUA 02, RANCHO DOM LUÍS, ANIL, SÃO LUÍS-MA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.00 TAXAS E MOBILIZAÇAO DA OBRA 61.286,80

303.571,80

3.00 MOVIMENTO DE TERRA 90.542,46

4.00 INFRAESTRUTURA 193.454,17

C - AMPLIAÇÃO

2.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.00 SUPERESTRUTURA 746.918,08

6.00 PAREDES E PAINEIS 284.469,77

7.00 COBERTURA 193.493,10

8.00 REVESTIMENTO 447.472,81

9.00 PAVIMENTAÇÃO 142.594,53

10.00 ESQUADRIAS 142.468,67

11.00 INSTALAÇÕES ELETRICAS 241.442,76

12.00 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 55.427,34

13.00 INSTALAÇÕES SANITARIAS 22.147,42

14.00 ÁGUAS PLUVIAIS 21.205,63

15.00 INSTALAÇÕES DE CFTV 18.493,36

16.00 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 26.367,45

159.816,78

18.00 INSTALAÇÕES TELEFONICAS 5.375,82

19.00 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS 80.915,39

17.00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO

22.00

20.00 IMPERMEABILIZAÇÃO 131.030,64

21.00 FORRO 106.891,67

PINTURA 167.660,67

23.00 ELEVADOR 171.690,00
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

35% 65%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.564,33 53.048,04

100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.874,76

100%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380,72

139.002,79 101.762,39 82.374,58 400.487,23 351.552,54 450.270,60 414.550,50 305.129,98 299.600,15 237.418,29 246.111,04 254.940,54 348.131,96 282.272,41

3,55% 2,60% 2,10% 10,23% 8,98% 11,51% 10,59% 7,80% 7,66% 6,07% 6,29% 6,51% 8,90% 7,21%

139.002,79 240.765,18 323.139,76 723.626,99 1.075.179,53 1.525.450,13 1.940.000,63 2.245.130,60 2.544.730,75 2.782.149,04 3.028.260,08 3.283.200,63 3.631.332,58 3.913.604,99

3,55% 6,15% 8,26% 18,49% 27,47% 38,98% 49,57% 57,37% 65,02% 71,09% 77,38% 83,89% 92,79% 100,00%

26.00 LIMPEZA FINAL DA OBRA 3.380,72

VALOR SIMPLES 

3.913.604,99
PERCENTUAL SIMPLES 

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO 

LOUÇAS, METAIS E BANCADAS 81.612,37

25.00 AREA EXTERNA 13.874,76

24.00
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